

平成30年度 年間発注予定一覧(請負工事)

川崎市住宅供給公社

記載されている工事を発注しない場合又は記載内容と異なる工事を発注する場合があります。

(この一覧を変更した場合の変更日及びその内容の内訳については、最終ページの変更経緯をご覧ください。)

| No. | 工事名 (工事場所) | 概要 | 入札時期 | 契約方式 | 完成期限 | 業種 |
|-----|--|---|-------|------|-----------|------|
| 1 | 平成30年度前期風呂設備設置工事 | 空家の浴室に風呂釜及び浴槽を設置する工事 | 第1四半期 | 一般競争 | 平成30年9月中旬 | 空調衛生 |
| 2 | 新作住宅屋外給水設備改修工事 (高津区新作3丁目13番1号ほか) | 直結増圧給水方式への変更及びこれに伴う屋外配管の更新、既設受水槽等の撤去 | 第2四半期 | 一般競争 | 平成31年2月下旬 | 空調衛生 |
| 3 | 久末表B住宅1号棟外壁その他改修工事 (高津区久末1938番地) | 1 既存外壁を補修し、塗装を施す 2 窓周囲等のシーリングを打替え 3 玄関扉等の塗装 | 第2四半期 | 一般競争 | 平成31年2月上旬 | 塗装 |
| 4 | 小倉東住宅(4~6号棟)外壁その他改修工事 小倉東住宅(7・8号棟)外壁その他改修工事 (幸区小倉4丁目13番4号ほか) | 1 既存外壁を補修し、塗装を施す 2 窓周囲等のシーリングを打替え 3 玄関扉等の塗装 | 第2四半期 | 一般競争 | 平成31年2月上旬 | 塗装 |
| 5 | 高山住宅(15・22号棟)外壁その他改修工事 (宮前区平2丁目23番15号ほか) | 1 既存外壁を外壁複合改修構工法により補修し、塗装を施す 2 窓周囲等のシーリングを打替え 3 玄関扉等の塗装 | 第2四半期 | 一般競争 | 平成31年3月上旬 | 塗装 |
| 6 | 苅宿住宅外壁その他改修工事 (中原区苅宿36番20号) | 1 既存外壁を外壁複合改修構工法により補修し、塗装を施す 2 窓周囲等のシーリングを打替え 3 玄関扉等の塗装 | 第2四半期 | 一般競争 | 平成31年3月上旬 | 塗装 |
| 7 | 高山住宅(15・22号棟)手摺その他改修工事 (宮前区平2丁目23番15号ほか) | バルコニー手摺、窓手摺、物干金物等の取替え | 第2四半期 | 一般競争 | 平成31年3月上旬 | 建具 |
| 8 | 苅宿住宅手摺その他改修工事 (中原区苅宿36番20号) | バルコニー手摺、廊下手摺、物干金物等の取替え | 第2四半期 | 一般競争 | 平成31年3月上旬 | 建具 |
| 9 | 有馬第2住宅(5~8号棟)手摺その他改修工事 (宮前区東有馬4丁目5番5号ほか) | バルコニー手摺、窓手摺、物干金物等の取替え | 第2四半期 | 一般競争 | 平成31年3月上旬 | 建具 |
| 10 | 有馬第2住宅(13~15号棟)手摺その他改修工事 (宮前区東有馬4丁目5番13号ほか) | バルコニー手摺、窓手摺、物干金物等の取替え | 第2四半期 | 一般競争 | 平成31年3月上旬 | 建具 |

| | | | | | | |
|----|--|--|-------|------|----------------|------------------|
| 11 | 久末表B住宅1号棟屋上防水改修工事 (高津区久末1938番地) | 屋上防水をウレタンゴム系塗膜防水にて改修する工事 | 第2四半期 | 一般競争 | 平成31年 2月上旬 | 防水 |
| 12 | 小倉東住宅(4~6号棟)屋上防水改修工事 小倉東住宅(7・8号棟)屋上防水改修工事 (幸区小倉4丁目13番4号ほか) | 屋上防水をウレタンゴム系塗膜防水にて改修する工事 | 第2四半期 | 一般競争 | 平成31年 2月上旬 | 防水 |
| 13 | 高山住宅(15・22号棟)屋上防水改修工事 (宮前区平2丁目23番15号ほか) | 屋上防水をウレタンゴム系塗膜防水にて改修する工事 | 第2四半期 | 一般競争 | 平成31年 3月上旬 | 防水 |
| 14 | 苅宿住宅屋上防水改修工事 (中原区苅宿36番20号) | 屋上防水をウレタンゴム系塗膜防水にて改修する工事 | 第2四半期 | 一般競争 | 平成31年 3月上旬 | 防水 |
| 15 | 下平間住宅屋内給水設備改修工事 (幸区下平間68番地1) | 屋内給水管及び水栓金具類の改修 | 第1四半期 | 一般競争 | 平成31年 1月下旬 | 空調衛生 |
| 16 | 小倉第3住宅屋内給水設備改修工事 (幸区小倉4丁目8番1号ほか) | 屋内給水管及び水栓金具類の改修 | 第2四半期 | 一般競争 | 平成31年 1月中旬 | 空調衛生 |
| 17 | 宮崎住宅屋内給水設備改修工事 (宮前区宮崎172番地) | 屋内給水管及び水栓金具類の改修 | 第2四半期 | 一般競争 | 平成31年 1月中旬 | 空調衛生 |
| 18 | 南平耐火住宅(8・9・12~15号棟)屋外給水設備改修工事 (宮前区南平台16番8号ほか) | 直結増圧給水方式への変更及びこれに伴う屋外配管の更新、既設受水槽等の撤去 | 第2四半期 | 一般競争 | 平成31年 3月上旬 | 空調衛生 |
| 19 | 浅田住宅ほか1か所ガス管改修工事 (川崎区浅田3丁目15番17号ほか) | 引き込みから各住戸までの屋外配管及び屋内配管の改修 | 第2四半期 | その他 | 平成31年 1月下旬 | 空調衛生 |
| 20 | 中野島多摩川住宅14号棟連結送水管設備改修工事 (多摩区中野島5丁目2番14号) | 連結送水管及び送水口、各階放水口及び補給水槽の更新 | 第2四半期 | 一般競争 | 平成31年 1月下旬 | 消防 及び 空調衛生 |
| 21 | 菅芝間住宅1号棟エレベーター設備改修工事 (多摩区菅6丁目14番1号) | エレベーター1基の改修 | 第2四半期 | その他 | 平成31年 3月上旬 | 機械 |
| 22 | 中野島多摩川住宅1号棟エレベーター設備改修工事 (多摩区中野島5丁目2番1号) | エレベーター2基の改修 | 第2四半期 | その他 | 平成31年 3月上旬 | 機械 |
| 23 | 平成30年度川崎市営住宅等住宅用火災警報器取替工事 (その1)~(その6) | 既存住宅用火災警報器の更新 1 各住戸の各居室に煙式警報器を1個設置 2 台所に熱式警報器を1個設置 | 第2四半期 | 一般競争 | 平成30年 11月下旬 | 消防 |

| | | | | | | |
|----|--|--------------------------|-------|------|---------------|------|
| 24 | 千年前田住宅5号棟緊急通報システム改修工事 (高津区千年92番地) | 緊急通報システムの更新工事 | 第2四半期 | 一般競争 | 平成31年 3月下旬 | 通信 |
| 25 | 日進町住宅緊急通報システム改修工事 (川崎区日進町37番地3) | 緊急通報システムの更新工事 | 第2四半期 | 一般競争 | 平成31年 3月下旬 | 通信 |
| 26 | 南平住宅13号棟緊急通報システム改修工事 (宮前区南平台15番13号) | 緊急通報システムの更新工事 | 第2四半期 | 一般競争 | 平成31年 3月下旬 | 通信 |
| 27 | 上平間五瀬淵住宅緊急通報システム改修工事 (中原区上平間611番地1) | 緊急通報システムの更新工事 | 第2四半期 | 一般競争 | 平成31年 3月下旬 | 通信 |
| 28 | 平成30年度後期風呂設備設置工事 (その1)、(その2) | 空家の浴室に風呂釜及び浴槽を設置する工事 | 第3四半期 | 一般競争 | 平成31年 3月上旬 | 空調衛生 |
| 29 | スターブル境町外壁その他改修工事 (川崎区境町8番6号) | 1 外壁の改修工事 2 屋上防水の改修工事 | 第2四半期 | 一般競争 | 平成31年 3月中旬 | 塗装 |

変更経緯

- ・平成30年4月18日 新規掲載
- ・平成30年4月25日 No.2 入札時期変更
No.15 入札時期変更
- ・平成30年6月22日 No.4 工事件名変更
No.12 工事件名変更
No.29 追加
- ・平成30年9月4日 No.28 工事件名変更
- ・平成30年9月12日 No.28 工事件名変更